



# Ayuntamiento Municipal de Mao

Matriz de avance del Plan Municipal de desarrollo 2024-2028.



Esta matriz presenta el progreso de las iniciativas incluidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2024-2028. En ella se detallan los avances en la ejecución de cada proyecto, así como sus efectos en la administración municipal y en el mejoramiento de los servicios ofrecidos a la población.

La gestión de los proyectos municipales constituye un elemento fundamental para la administración pública local, ya que garantiza el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos. En este sentido, se ha realizado un seguimiento exhaustivo de cada iniciativa priorizada, permitiendo determinar los niveles de ejecución alcanzados hasta la fecha.

Asimismo, se ha evaluado el impacto generado tanto en la gestión interna como en la atención a la comunidad. Este proceso ha facilitado la identificación de los hitos cumplidos, así como de las áreas en las que se puede optimizar el desempeño.

El análisis realizado contribuye al fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión institucional, promoviendo una mejora continua en la calidad de los servicios municipales.

Gestión de Proyectos Ayuntamiento 2026							
Eje. 1 Institucional: Gobernanza y Transparencia							
No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo estimado (\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Garantizar que las autoridades y funcionario municipales de alto nivel	Realizar las declaraciones juradas a tiempo (alcalde, regidores,	2		2024-2026	En proceso	89%

	(alcalde, regidores/as. Tesorero, directores, presenten sus declaraciones juradas de patrimonio, ingresos y gastos dentro de los plazos legales establecidos.	tesorero y directores.					
2	Facilitar el acceso a la información y servicios públicos, potenciar la participación ciudadana en la gestión local y optimizar los procesos administrativos municipales	Mejorar la página web municipal haciéndola más interactiva	2		2025-2026	En proceso	75%

3	Garantizar que los ciudadanos puedan acceder de manera oportuna, sencilla y equitativa a toda la información pública generada o gestionada por la administración y asegurar el cumplimiento.				2025-2026	En proceso	75%
4	Regular y optimizar el proceso de recaudación de arbitrios	Formulación e implementación de un plan de recaudación de arbitrio en el municipio de Mao	1 años		2025-2026	En proceso	67%
5	Mejorar los servicios municipales y garantizar	Proveer servicios funerarios a la comunidad	1 años		2025-2026	En Proceso	85%

	servicios funerarios de calidad						
6	Garantizar la transparencia, eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos estatales, previendo la corrupción, optimizando el uso de los fondos, asegurando el cumplimiento de las normativas fiscal y contable vigente, así como también satisfacer las necesidades	Rendición de cuentas de uso de recursos del estado	2 años	2025-2026		En proceso	90%

	de la población						
7	Garantizar que las adquisiciones del ayuntamiento de Mao, se realicen con integridad, eficacia y equidad, prevenir prácticas corruptas, optimizar el uso de los recursos públicos	Mantener procesos de compra transparentes		2024-2028		En proceso	85%

**Gestión de Proyectos Ayuntamiento 2026**

Eje. 2 Infraestructura, Servicios Básicos, Salud, Agua y Educación.

No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo estimado(\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Restaurar y mejorar la infraestructura de estos espacios públicos.	Plan de rescate y remozamiento de todos los parques de la zona urbana	1		2025-2026	En proceso	70%
2	Garantizar espacios seguros, accesibles y de calidad para la práctica física y el sano esparcimiento, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad	Remozamiento de cancha de tenis, en complejo Deportivo Mao	1		2025-2026	En proceso	90%
3	Mejorar la seguridad de	Plan de reparación y	1	\$7,632.029.67	2025-2026	En proceso	90%

	los espacios peatonales, fortalecer la imagen urbana del centro de la ciudad, promover la movilidad sostenible y contribuir al desarrollo integral del área histórica y comercial	reconstrucción de aceras y contenes en el casco urbano y construcción de rampas.					
4	Mejorar la seguridad de los espacios peatonales, fortalecer la imagen urbana de los diferentes barrios de la ciudad, promover la movilidad sostenible y contribuir al	Formulación e implementación de un plan de recaudación de arbitrio en el municipio de Mao	2 años		2024-2026	En proceso	90%

	desarrollo integral de los diversos sectores.						
5	El mejoramiento, apertura y transformación de la biblioteca pública, más funcional y tecnológica y actualizada, que incentive la educación continua, la cultura e inclusión digital para cumplir como centro comunitario de aprendizaje e innovación	Modernizar la biblioteca móvil municipal, Parque Amado Franco Bidó			2025	Ejecutado	100%

**Gestión de Proyectos Ayuntamiento 2026**

## Eje.3 Sostenibilidad y Medio Ambiente.

No.	Objetivo	Proyecto	Duración	Costo estimado(\$RD)	Año de Ejecución	Nivel de Avance	Porcentaje de Ejecución
1	Optimizar la fluidez del tránsito, reducir tapones, mejorar la seguridad vial, disminuir accidente e incorporar tecnología para transformar la red vial en infraestructura inteligente, mejorando el transito vehicular	Instalación de sistema de semaforización inteligente con cámaras integradas	1		2025-2026	Ejecutado	95%

2	Mantener limpios y ordenados los espacios públicos, prevenir la proliferación de enfermedades y plagas	Creación de brigadas de limpieza para las áreas urbanas.	2		2024-2025	Ejecutado	100%
3	Mejorar los servicios municipales, la implementación eficiente de la gestión de residuos sólidos, asegurando el impacto positivo y sostenible en la calidad de vida de los ciudadanos	Ampliar y mejorar la limpieza en cada sector de la población y crear conciencia en los ciudadanos	2		2025-2026	En proceso	95%
4	Mejorar la seguridad y accesibilidad a las plazas y parques de la						

	ciudad, reducir el consumo de energía convencional reduciendo los costos de mantenimiento y contribuir a la mitigación del cambio climático						
5	Fomentar una cultura de gestión sostenible de residuos, reducir la generación de basura, promover la separación reutilización y reciclaje para prevenir la contaminación ambiental	Programas de educación y sensibilización en los colegios, escuelas, juntas de vecinos y medios de comunicación	1 años		2025-2026	En proceso	75%

**Gestión de Proyectos Ayuntamiento 2026****Eje.4 Economía sostenible, Agroindustrial y Emprendimiento.**

<b>No.</b>	<b>Objetivo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Duración</b>	<b>Costo estimado(\$RD)</b>	<b>Año de Ejecución</b>	<b>Nivel de Avance</b>	<b>Porcentaje de Ejecución</b>
1	Asegurarle a los estudiantes del municipio de becas de grado	Proyecto de becas INSPIRA Del ayuntamiento de Mao a los estudiantes de bajo recursos	4 años	\$1,681,890.00	2025-2026	En proceso	60%
2	Asegurar a los estudiantes universitarios dispongan de becas y transporte y oportunidades de pasantías	Agenda municipal enfocada en las pymes del municipio	4 años		2025-2028	En proceso	80%
3	Organizar el transporte público urbano con la	Regularización y organización del transporte público en la ciudad, tanto	4 años		2025-2028	En proceso	90%

organización de las rutas y rotulación de franjas por el ayuntamiento	urbano como interurbano					
---	-------------------------	--	--	--	--	--

**Análisis de Avance.**

Los proyectos en proceso de ejecución, actualmente se encuentran bajo la coordinación y supervisión de las autoridades competentes para garantizar su efectiva implementación.

**Acciones de mejora.**

- . Fortalecer la coordinación interinstitucional, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, para garantizar el éxito de las iniciativas o proyectos en curso.
- . Monitorear y evaluar periódicamente el progreso de los proyectos, para establecer mecanismos de control y ajustes estratégicos que permitan mejorar la efectividad de la gestión municipal.

  
**Lic. Yohendy Jiménez Bonilla**  
 Alcalde Municipal Mao

